
Les évènements de Scrum



Scrum est composé de 4 événements qui composent l'événement conteneur : Le sprint




Recently and Lander Little.

Le Sprint



Le Sprint est le cœur de Scrum, il a une durée d'un mois ou moins au cours de laquelle un Incrément de Produit « Done » fonctionnel et potentiellement livrable est créé.



Indiana and address.

La réunion de planification du sprint (Sprint Planning)



Toute l'équipe Scrum participe au Sprint Planning. Elle peut inviter d'autres personnes pour donner des conseils.


Durée & lieu

Maximum 8h pour un Sprint d'un mois

Dans un espace de travail ouvert

Objectif Créer le Sprint Goal

Les 3 thèmes abordés Why? Pourquoi ce Sprint? What? Qu'est ce qui peut être fait? How? Comment le travail sera fait?





Pourquoi ce Sprint est-il important ? (Why?)

es 3 questions du Sprint Planning

L'ensemble de la Scrum Team collabore ensuite à définir un Objectif de Sprint qui énonce clairement aux Le Product Owner explique comment augmenter la valeur du produit et son utilité pour le Sprint en cours. parties prenantes l'utilité du Sprint.

Que peut-on faire durant ce Sprint ? (What?)

En discutant avec le Product Owner, les Developers sélectionnent les éléments du Product Backlog à inclure dans le Sprint en cours. Au fur et à mesure, la Scrum Team affine ces éléments, améliorant ainsi leur compréhension et leur confiance dans leur capacité à les développer.


Comment le travail choisi sera-t-il réalisé? (How?)

créer un Incrément qui réponde à la « Definition of Done ». Cela se fait souvent en décomposant les éléments du Product Backlog en éléments de travail d'une journée ou moins. La façon de procéder est laissée à la seule Pour chaque élément sélectionné du Product Backlog, les Developers planifient le travail nécessaire pour discrétion des Developers.



Création du Sprint Backlog durant le Sprint Planning





Le Scrum quotidien (Daily Scrum)

Permet d'améliorer la communication, aide à identifier les obstacles, favorise la prise de décision rapide.

Durée & lieu 15 minutes Au même endroit.


Réservé aux Developers. Qui?

sprint backlog

goal)et adapter le Sprint Backlog progression vers Sprint (sprint si nécessaire. l'Objectif de Inspecter la

Objectif







Durée 4 heures maximum pour un sprint d'un mois

Qui? La Scrum team et parties prenantes clés.

Objectif
Inspecter le résultat
du Sprint et
déterminer les
adaptations futures
en fonction de la
progression vers
l'objectif du produit
et les évolutions
dans



Sprint Review



- Avant dernier évènement du Sprint.
- La Scrum Team présente les résultats de son travail aux principales parties prenantes (Key Stakeholders) et les progressions vers l'Objectif de Produit (Product Goal) sont discutées.
- La Scrum Team et les parties prenantes passent en revue ce qui a été accompli durant le Sprint et ce qui a changé dans leur environnement.
- Le Product Backlog peut également être ajusté pour répondre à de nouvelles opportunités.
- On y parle PBis et pas tâches et on présente l'avancement vers le product goal.
- Le Backlog de Produit est actualisé: Les stories du Sprint déclarées terminées passent dans la zone réservée aux stories finies.
- Le feed-back des participants peut entrainer la création de nouvelles stories.

La Rétrospective du Sprint (Sprint Retrospective)



mois Après la Sprint maximum pour un sprint d'un 3 heures Review Durée

La Scrum Team Qui?





Objectif

améliorer la qualité Definition of Done). processus, outils, Réfléchir à des et l'efficacité interactions, pistes pour (individus,






SPRINT RETROSPECTIVE OBJECTIVES

5

What caused problems, failed to work properly, or did not go well?

and to the first of the first o

What can be done differently in the next sprint to improve



Sprint backlog